

Grafiku i punimeve për "Hartimi i projektit teknik të zbatimit për ndërhyrjen emergjente në objektin monument kulture "Ura e Matit"

Emërtimi i punimeve	Ditë																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A - PUNIME NDËRTIMI PËR RRUGËN E SHËRBIMIT																														
Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet																														
Shtrese stabilizanti t = 20 cm																														
B - PUNIME MBROJTJE LUMORE DHE MBUSHJE																														
Prishje struktura prej guri																														
Mbushje me gur kave D>75cm për rregulimin e pritës ekzistuese																														
Mbushje me gur kave D>75cm për pritën e re																														
Mbushje me gur kave D>75cm rreth këmbës																														
Shtrese betoni C 12/15																														
Shtresë gur kave D>75cm për themelin																														
Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 1.0 km																														
C - PUNIME STRUKTURE																														
Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.25m ³ ,shkarkimi ne auto																														
Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (themeli) (pergatitur me shtesa per persheptim te klases se betonit)																														
FV hekur betoni periodik Ø > 10 mm																														
Konstruksione per skeletin mbajtes																														
Skele metalike deri 10m																														
Veshje me fibra karboni																														
D - PUNIME TE NDRYSHME																														
Rrethim rruge me rrjete teli (per ngritjen e kantierit)																														
Ekskavator 0.5 m ³																														
Buldozer S-80/100 KF																														
Kamjon 25-30 ton																														
Pompe me nafte 2 poleshe per heqje te ujit																														
Monitorimi i urës																														



Hartoi: Grupi punës i ngritur sipas urdhrat të brendshëm të UPT-së me nr.252/4, protokolluar me datë 30.01.2023

Inxh. Markel Baballëku

Inxh. Altin Seranaj

Inxh. Andrin Kërpaçi

Rudina
Papavasi

Eugen
Kalfani

Digitally signed by
Eugen Kalfani
Date: 2023.01.14
14:01:40 +0200